

Entwurf: Ablaufplan Fortbildungen im Projektmanagement Trainingskurs 1: Partizipative Projektplanung

08.-11.10.2018 in Berlin

Montag, 08.10.2018

Zeit	Thema
09.00 – 10.00	Gemeinsames Kennenlernen (Vorstellung, Erwartungen, Tagesevaluationen, Programm, organisatorische Infos)
10.00 – 11.00	Einführung Projektzyklusmanagement
11.00 – 11.20	Kaffeepause
11.20 – 12.20	Einführung Partizipation
12.20 – 13.00	Einführung Kreativitätstechniken
13.00 – 14.00	Mittagspause
14.00 – 15.00	Übung: Kreativitätstechniken I
15.00 – 15.20	Kaffeepause
15.20 – 16.45	Übung: Kreativitätstechniken II
16.45 – 17.00	Offene Fragen, Ausblick auf nächsten Tag, Tagesevaluation

Dienstag, 09.10.2018

Zeit	Thema
09.00 – 09.10	Begrüßung, Vorstellung Programm
09:10 – 10:00	Einführung Logical Framework Approach und Theory of Change I: Analyseschritte
10.00 – 11.00	Übung: Stakeholderanalyse I
11.00 – 11.20	Kaffeepause
11.20 – 11.40	Übung: Stakeholderanalyse II
11.40 – 13.00	Übung: Problemanalyse
13.00 – 14.00	Mittagspause
14.00 – 15.00	Übung: Zielanalyse
15.00 – 15.20	Kaffeepause
15.20 – 16.30	Übung: Strategieanalyse
16.30 – 17.00	Offene Fragen, Ausblick auf nächsten Tag, Tagesevaluation

Mittwoch, 10.10.2018

Zeit	Thema
09.00 – 09.10	Begrüßung, Vorstellung Programm
09.10 – 10.15	Einführung Logical Framework Approach und Theory of Change II: Planungsschritte
10.15 – 11.00	Übung: Wirkungskette und Aktivitätenbeschreibung I
11.00 – 11.20	Kaffeepause
11.20 – 13.30	Übung: Wirkungskette und Aktivitätenbeschreibung II
13.00 – 14.00	Mittagspause
14.00 – 15.00	Indikatoren und Instrumente der Nachprüfbarkeit
15.00 – 15.20	Kaffeepause
15.20 – 16.45	Übung: Entwicklung von Indikatoren
16.45 – 17.00	Offene Fragen, Ausblick auf nächsten Tag, Tagesevaluation

Donnerstag, 11.10.2018

Zeit	Thema
09.00 – 09.10	Begrüßung, Vorstellung Programm
09.10 – 10.30	Fortführung Logical Framework Approach und Theory of Change II: Planungsschritte Übung: Annahmen und Risikoanalyse
10.30 – 11.00	Zusammenfassende Betrachtung Logical Framework Approach und Theory of Change
11.00 – 11.20	Kaffeepause
11.20 – 13.00	Anforderungen der Fördermittelgeber (insbesondere Nachhaltigkeit der Projekte)
13.00 – 14.00	Mittagspause
14.00 – 15.00	Was muss ich beim Projektstart bedenken?
15.00 – 15.15	Kaffeepause
15.15 – 15.35	Abschluss: offene Fragen, Erwartungen, Ausblick
15.35 – 16.00	Abschlussevaluation